

# 开封市龙亭区人民政府办公室文件

龙政办〔2018〕5号

---

## 龙亭区人民政府办公室 关于印发2018年龙亭区林业生态区建设 实施方案的通知

各乡人民政府，区政府有关部门：

《2018年龙亭区林业生态区建设实施方案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻实施。



# 2018 年龙亭区林业生态区建设实施方案

为深入推进生态文明建设，进一步提升我区林业生态建设水平，根据《开封市人民政府办公室关于印发开封市 2018 年林业生态市建设实施方案》（汴政办〔2017〕137 号）和《开封市 2018 年林业示范工程实施方案》文件要求，特制定本实施方案。

## 一、指导思想

深入贯彻落实党的十九大精神，积极实施以生态建设为主的林业发展战略，以增绿增质增效为基本要求，深化改革创新，加快国土绿化，加强资源保护，加快推进林业现代化建设，为全面建成小康社会提供保障和支撑，为建设实力龙亭做出新贡献。

## 二、建设任务

全区完成营造林面积 1507 亩。

## 三、建设重点

### （一）林业生态建设提升工程

1、建设任务 320 亩，涉及柳园口乡、北郊乡。

2、建设内容：沙荒治理、河渠、道路两侧绿化，改善道路、河渠沿线生态环境。树种以杨树、柳树等高大乔木为主，选择 1 级苗造林，突出生态效益，保证防护效果。要及时落实林木管护责任，加强树木抚育管护，及时浇水、除草、防治病虫害，确保林木成活率达到 85%以上。

3、完成时限：2018 年 3 月底前完成造林任务。

## **(二) 湿地公园建设**

1、建设湿地公园 1 处，计划在柳园口乡大马庄村北建设湿地公园，植被恢复及造林合计面积 600 余亩，涉及柳园口乡。

2、建设内容：以建设人工湿地景观，保护、修复自然植被，设立鸟禽觅食区和栖息区，给鸟禽创造一个良好觅食环境；对部分湿地的排灌沟渠进行整治和清淤疏浚，疏通水系；集休闲、观光、生态教育于一体，该项目主要依托黄河风旅游公司为建设主体，具体实施内容为湿地景观修复、人工湿地建设、栽植观赏林，对湿地公园进行生态提升。

3、完成时限：2018 年 3 月完成造林、湿地恢复建设任务。

## **(三) 林业示范工程**

### **1、高速公路绿化示范工程**

(1) 建设高速公路绿化示范工程 1 处，绿化面积 152 亩，涉及柳园口乡、北郊乡。

(2) 建设标准：绿化带单侧宽度达到 30 米以上，苗木规格、栽植密度达到国家储备林项目标准（参见附表 2 和《主要造林树种苗木质量分级》）

(3) 建设内容：主要以生态廊道树木补植为主。

(4) 造林树种：按照市林业工程实施方案，结合我区实际，主栽树种是杨树、柳树、女贞、栾树、法桐、白蜡等乔木树种。

(5) 完成时限：2018 年 3 月底前完成造林任务。

### **2、县乡道绿化示范工程**

(1) 建设县乡道绿化示范工程 1 处，绿化面积 60 亩（朱场-柳园-辛庄-大马圈乡道，长 1 公里），涉及柳园口乡。

(2) 建设标准：绿化带单侧宽度最低达到 20 米以上，苗木规格达到一级苗标准（参见附表 2 和《主要造林树种苗木质量分级》）。

(3) 建设内容：主要以规划路线林区补栽为主。

(4) 造林树种：杨树、柳树、女贞、栾树、法桐、银杏等乔木树种。

(5) 完成时限：2018 年 3 月底前完成任务。

### 3、河湖渠绿化示范工程

(1) 建设河湖渠绿化示范工程 1 处，柳池周边，长 0.5 公里，绿化面积 45 亩，涉及柳园口乡。

(2) 建设标准：绿化带单侧宽度最低达到 30 米以上，苗木规格达到一级苗标准（参见附表 2 和《主要造林树种苗木质量分级》）。

(3) 建设内容：依托公司化运作，主要以经济林、苗圃种植为主。

(4) 完成时限：2018 年 3 月底前完成任务。

### 4、城郊森林公园建设工程

(1) 建设城郊森林公园 1 处，计划在柳园口乡建设柳园槐树林公园，面积 330 亩，涉及柳园口乡。

(2) 建设内容：以林为主，功能多样，集休闲、观光、生

态教育于一体，该项目主要依托河南省柳园上禾有限公司为建设主体，具体实施内容为林间道路修建，栽植观赏林，对槐树林进行生态提升。

(3) 完成时限：2018年3月底前完成绿化任务。

#### 四、时间节点

(一) 2月下旬制定营造林规划和作业设计，落实绿化用地、资金和苗木。

(二) 3月31日前全面完成造林任务。

(三) 6月上旬组织营造林工程检查验收。

#### 五、保障措施

(一) 加强组织领导。各乡政府要把林业生态建设摆上重要议事日程，着力创新机制，落实措施，做到任务到位、责任到位。要按照规划组织造林，加强管护，确保树木成活。区农林牧机局要认真履行技术指导、监督实施、检查验收等职能，推动林业生态区建设顺利进行。

(二) 提高造林质量。牢固树立质量意识，千方百计提高树木成活率。各乡要把造林技术要点印成“明白纸”，发放到区乡督导组领导和造林专业队员手中，使督导有依据、造林有标准。狠抓苗木、挖坑、栽植质量，严格做到1级苗木造林、树坑50厘米见方，栽后扶直、踏实、浇水，层层负责，环环相扣，不合格的勒令返工重栽，保证栽一棵活一棵。各乡要围绕生态廊道绿化工程、林业示范工程、湿地公园建设工程打造一批成规模、成效

好的亮点工程，发挥示范带动作用。

（三）广筹资金。区农林牧机局积极筹措资金，严格落实各级财政投入，发挥财政杠杆撬动作用。各乡要围绕发展特色经济林、苗木花卉、林下种养、森林旅游，谋划一批项目，积极招商引资，扶持林业企业、合作社和造林大户投资林业，为我区林业发展注入不竭的力量。

（四）加强督导。建立区领导包乡、乡领导包乡村的督导机制，对照时间节点和工作标准，抓质量，促进度。对生态廊道绿化工程、林业示范工程、沙荒造林工程等重点造林工程，要重点督导，每周公布一次重点工程造林进度。造林期间，要组织开展造林观摩、晒亮点等活动，学习先进，推广经验，营造比学赶超氛围，推动造林工作顺利进行。